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I. Prozesskostentransparenz
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Ziel: besseres Controlling 
durch Transparenz
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Voraussetzungen schaffen ‐ abstrakt

Organisatorisch

• Aufbauorganisation
• Ablauforganisation

Technisch

• Datenstruktur
• Flexible Software
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Projekt-
Abschluss

Fertigmeldung

Eigenleistung
Fremdleitung

Material
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Betriebsmittel +
Auftrag

Projekt 

Wirtschafts-
plan

Dokumentation

Controlling

Die Voraussetzungen schaffen:
Ablauforganisation

Projektleitung

Arbeitsvor‐
bereitung

Arbeitsdurchführung

Arbeitsnachbereitung

Arbeitssteuerung
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Die Voraussetzungen schaffen:
Ablauforganisation
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Technische Voraussetzungen:
Datenstruktur grob

Projekt

Erneuerung 
Hauptstraße

Hauptprozess/
Arbeitsaufträge

Gasleitung
erneuern

Stromleitung
erneuern

Gas‐
Hausanschlüsse 

erneuern

Teilprozess

Auftragsbearbeitung

Einweisung u. 
Disposition

Vermessung, 
Bestandsaufnahme

Tiefbau

Erdgasleitung 
verlegen

Aufmaß und Abnahme
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Technische Voraussetzungen:
Datenstruktur grob
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Technische Voraussetzungen:
Datenstruktur fein

Kostenstelle 1

Budget 1

Auftrag 1
Betriebs‐
mittel 1

GIS‐
Segment 1

GIS‐
Segment 2

Betriebs‐
mittel 2

Betriebs‐
mittel n

Auftrag 2 Auftrag n
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Auftrag 1

Kaufmann

Techniker
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Technische Voraussetzungen:
Datenstruktur fein
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Ergebnis: 
Die Auswertungsmöglichkeiten in OPTIMUS
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• Vergleich Plan‐ Istkosten
– Pro Sparte
– Pro Budgettyp (Invest, Unterhalt, Dienstleistung)
– Einzelne Anlagen ‐ objektscharf
– Anlagegruppen
– Projekte
– Aufträge/Hauptprozesse 
– Teilprozesse

• Anzahl u. Kosten Störungen
• Budgetüberwachung
• Produktivitätsvergleiche
• Fällige Wartungstermine
• Objektzustände
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II. Wirtschaftsplanung mit OPTIMUS
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Jahr nJahr 2Jahr 1

Überblick

Investition

Unterhaltung

Dienstleistung

Neubau‐Projekt Projekt
AuftragAuftrag Auftrag

Betriebsführung
Kundenauftrag Kundenauftrag Kundenauftrag

Wartung und Instandhaltung
W/I‐Auftrag W/I‐Auftrag W/I‐Auftrag

WP 1/1 WP 1/2 WP n/1 WP n/2WP 2/1 WP 2/2
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Wirtschaftsplan 
Jahr 1

Wie wird ein WP in OPTIMUS erstellt

Investition

Unterhaltung

Dienstleistung

Hinzufügen von 
Instandsetzungs‐

aufträgen aus Wartung 
und Instandhaltung

Automatische Erstellung 
auf Basis von 
Referenzjahren

Hinzufügen von 
bestehenden Aufträgen

Hinzufügen von 
bestehenden Projekten 

und Aufträgen

Simulation von 
wiederkehrenden 
Maßnahmen
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Möglichkeiten der Kostenplanung

• Grobplanung
– Manuelle Eingabe der Kosten
– Unterscheidung von Kostenarten (Lohn, Material, Fremdleistungen)

• Feinplanung
– Automatische Berechnung der Planwerte
– Bewertung von geplanten Leistungen und Mengen mit hinterlegten 

Verrechnungssätzen, bzw. Preisen
– Eigenleistungen ‐> Verrechnungssätze ‐> Lohneinzelkosten, Lohnsachkosten
– Lagermaterial ‐> gleitender Durchschnitt
– Direktmaterial ‐> letzter Einkaufspreis
– Fremdleistungen ‐> Preis aus Leistungsverzeichnis
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Ergebnis

• Plankosten
– Darstellung auf mehreren Ebenen
– Sparte, Budgettyp, Budget, Kostenstelle, Objekttyp, Hauptprozess, 

Ort, …

• Genehmigung des Wirtschaftsplanes
– Festschreibung der Planmengen und Planwerte

• Controlling
– Soll‐Ist‐Vergleiche während des laufenden Geschäftsjahres
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OPTIMUS V5+++


